



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA PAULO FERNANDES DE FARIA, Nº 55
DORES DO TURVO - MG - CEP:36-513.000
(32) 3576-1130 e-mail:prefeitura@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ: 18.128.249/0001-42

MUNICÍPIO/UF:	DORES DO TURVO/ MG	DATA DA PLANILHA:	22/06/2023
OBJETO:	EXEC. DE GABIÃO NA RUA SÃO CRISTOVÃO E ENTRONCAMENTO DO ANEL VIÁRIO COM MG-280	PRAZO DE EXECUÇÃO:	4 MESES
LOCAL:	Rua São Cristovão e MG-280, Dores do Turvo - MG	VALOR TOTAL	R\$ 1.389.133,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	SERVIÇOS DE PRELIMINARES	R\$15.845,80	1,14%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
2	SERVIÇOS DE GABIÃO RUA SÃO CRISTOVÃO	R\$417.384,78	30,05%	30,00%	30,00%	40,00%	70,00%	30,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
3	SERVIÇOS DE GABIÃO MG-280	R\$955.902,42	68,81%		0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	60,00%	100,00%		100,00%		100,00%
TOTAL EM PERCENTUAL:			100,00%	10,15%	10,15%	25,78%	35,94%	22,78%	58,71%	41,29%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
TOTAL EM REAIS:			R\$1.389.133,00	R\$ 141.061,23	R\$ 141.061,23	R\$ 358.134,40	R\$ 499.195,63	R\$ 316.395,92	R\$ 815.591,55	R\$ 573.541,45	R\$ 1.389.133,00	R\$ 0,00	#####	R\$ 0,00	#####

DORES DO TURVO/ MG quinta-feira, 22 de junho de 2023

LEANDRO SANTANA DE SOUZA
Engenheiro Civil - CREA MG 183648/D

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
Prefeito Municipal